



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD MURSKO SREDIŠĆE

-GRADONAČELNIK -

Klasa: 211-01/21-01/1

Ur.broj: 2109/11-21-01/1-2

Mursko Središće, 13.09.2021.g.

TEGRA d.o.o.
Mihovljanska 70
40 000 Čakovec
Predsjednik uprave:
Ivan Kolarić,

PREDMET: Sanacija prometnica nakon izgradnje sustava odvodnje u Murskom Središću

Poštovani

Nastavno na radne sastanke od kojih smo zadnji održali dana 27. kolovoza 2021. godine a na kojem su prisustvovali predstavnici Tegre d.o.o., Međimurskih voda d.o.o., Međimurje plina d.o.o., Županijske uprave za ceste Međimurske županije,, HEP-a Elektre Čakovec, Grada Mursko Središće te stručnog nadzora nad izvođenjem radova molimo Vas da nas obavijestite o stanju napredovanja usuglašenih aktivnosti te poštivanju dogovorenih termina za sanaciju prometnica u Murskom Središću.

Naime, na istom sastanku postignut je dogovor svih prisutnih da se u što kraćem vremenu u ulicama u kojima su radovi izgradnja javne odvodnje započeli još prošle godine završe, te da se saniraju kolnici. Konkretno, radi se o ulicama u Murskom Središću za koje je sanacija dogovorena sa slijedećim rokovima:

- **Martinska ulica sa sanacijom spoja Martinske ulice i Murske ulice** – usuglašeni rok za sanaciju:**01.10.2021. godine**
- **Frankopanska ulica** – usuglašeni rok za sanaciju:**15.11.2021. godine**
- **Ulica Vladimira Nazora** (ulica u kojoj se nalazi Osnovna škola Mursko Središće) – usuglašeni rok za sanaciju: **15.09.2021. godine**
- **Ulica Matije Gupca** – usuglašeni rok za sanaciju: **01.10.2021. godine**
- **Ulica Franje Koroša** – usuglašeni rok za sanaciju: početak zimske službe – **15.11.2021. godine**
- **Uklanjanje mosta na ŽC 2003 u centru Murskog Središća** – usuglašeni rok za sanaciju: početak zimske službe – **15.11.2021. godine**
- **Raskrižje ulice Slatine – Marka Kovača, Rade Končara** – usuglašeni rok za sanaciju početak zimske službe – **15.11.2021. godine**

Kao gradonačelnik Grada Mursko Središće dužan sam brinuti o stanju cesta na području grada. Imajući u vidu da gradnju sustava odvodnje nije moguće obaviti bez oštećenja prometnih koridora uvijek sam u javnim istupima naglašavao potrebu strpljivosti kod građana grada. Činjenica da gore navedene ulice duži period stoje oštećene i raskopane te da je na njima otežan promet na koji se svakodnevno i opravdano žale stanovnici grada dovoljno govori da je što brže potrebno poduzeti sve radnje kako bi se radovi na izgradnji sustava odvodnje u tim ulicama završili te kako bi se čim prije iste ulice sanirale novim asfaltnim slojem o čemu je postignut dogovor na random sastanku dana 27. kolovoza 2021. godine.

Stoga Vas ovim putem molim da Grad Mursko Središće pismeno izvjestite o Vašim terminskim planovima za sanaciju navedenih ulica u skladu s navedenim dogovorom o krajnjim rokovima.

S poštovanjem

U Murskom Središću, dana 13. rujna 2021. godine.



Na znanje:

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec

VD PROJEKT d.o.o., Čakovečka ulica 51, Pušćine

MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, Mihovljnska 70, 40000 Čakovec

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec

POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Republika Slovenija